

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. május 24-i ülése 7. számú napirendi pontja**

**Tájékoztató a TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt előrehaladásáról**

**Előterjesztő:** Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

**Előadó:** Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság.

**Tisztelt Közgyűlés!**

A Tolna Megyei Önkormányzat – mint konzorcium-vezető, Medina Község Önkormányzatával, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatallal, mint konzorciumi partnerekkel – a Pénzügyi és Monitoring Bizottság 26/2017. (VII.10.) bizottsági határozatának végrehajtása értelmében támogatási kérelmet nyújtott be 2017. július 31-én a TOP-5.3.1-16 kódszámú felhívásra TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 azonosítószámmal, „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zene hagyományainak visszatartásával” címmel.

A projekt célja: Pálfa, Sárszentlőrinc, Kölesd, Medina, Harc, Sióagárd, Szedres, Tengelic települések, mint a projekt célterületeit alkotó települések, közösségi életének feltárása minden érintett szereplő – önkormányzat, civil szervezet és magánszemély – érdemi részvételével: közösségfejlesztési vonalon stratégiai tervezés és célcsoportképzés, képzőművészeti, zenei, irodalmi vonalon tematikus programok, foglalkozások, érték vonalon gyűjtés és azok megismertetése, értékmegőrzés vonalon könyv, online felületek létrehozása keretében. Hozzájárulás a helyi értékek, hagyományok feltárásához, a társadalmi kérdések megoldásához, a helyi kulturális gazdaság teljesítményének fokozásához, a települések vonzerejének növeléséhez és az ott élők jólétéhez.

A projekt összköltsége 60.000.000,- Ft. A támogatási intenzitás 100 %, azaz a projekt megvalósítása önerőt nem igényel. A *Támogatási Szerződés megkötésére* 2018. február 19-én került sor. A projekt tervezett kezdése 2018. 01. 01., a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2021. 08. 31., a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2021. 11. 29.

A *projekt mérföldkövei* az alábbiak szerint ütemezettek:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. mérföldkő a „Projekt tartalmi előkészítése”: | 2018. 07. 15.                    |
| 2. mérföldkő a „Projekt tartalmi előkészítése”: | 2018. 07. 31.                    |
| 3.-9. mérföldkő a „Programok lebonyolítása”:    | 2018. 08. 01-től 2021. 07. 31-ig |
| 10. mérföldkő „A projekt fizikai befejezése”:   | 2021. 08. 31.                    |

A *projekt előkészítés időszakában* a közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés feladat keretében – a Módszertani útmutatóban foglaltak mentén – sor került a közösségi interjúkra, a közösségi felmérésekre (kérdőívek), a közösségi

beszélgetéseke (lakossági fórumok). A felmérés és tervezés eredményeként elkészült a projekt megvalósítási időtartamára és további két évre vonatkozó Helyi Cselekvési Terv és a kapcsolódó rendezvénynaptár. A kötelező intézményi, ágazati együttműködés biztosítása érdekében 20 db együttműködési megállapodás jött létre civil szervezetekkel, oktatási, nevelési és kulturális intézményekkel. Megtörtént a projekt célterületét alkotó települések helyi esélyegyenlőségi programjának, közművelődési rendeletének felülvizsgálata, és amennyiben releváns, megújítása. A Helyi Cselekvési Tervben és a rendezvénynaptárban foglaltak alapján sor került a projekt költségvetésének, valamint az egyes mérföldkövekhez kapcsolódó indikátorvállalások felülvizsgálatára. Emellett az előkészítés időszakában megvalósult a rendezvénynaptár első programeleme.

A 3. mérföldkö *programok lebonyolítása (2018.08.01-2018.12.31.)* időszakában a rendezvénynaptár ezen időszakra ütemezett programelemek a helyi igények alapján átütemezetten valósultak meg. Ez összesen 11 programelemet foglal magában, melyek célcsoportja óvodások, általános- és középiskolások, valamint az irodalmi vonal és a közösségfejlesztési vonal mentén bevont felnőtt korosztály. Emellett sor került további 1 oktatási intézménnyel együttműködési megállapodás kötésére, valamint a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak megbízására.

Mindhárom mérföldkö vonatkozásában a Közreműködő Szervezet a kapcsolódó *szakmai beszámolókat jóváhagyta*. A „Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma” elnevezésű *eredményességmérési keret indikátort* a 2018. december 31-ig vállalt 180 fő helyett 490 fő elérésével túlteljesült.

A „*Cselekvő közösségek*” kiemelt projektben előírt együttműködés folyamatos: az adatszolgáltatási kötelezettségeknek a Tolna Megyei Önkormányzat rendre eleget tett, a kiemelt projekt által a szakmai-módszertani tanácsadás, támogatás, mentorálás biztosított. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi tag, a *projektmenedzsment tevékenység* ellátását mindhárom mérföldkö időszakában, valamint a projekt teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítja. A *kötelező tájékoztatás és nyilvánosság* releváns feladatainak ellátására vonatkozó elvárások teljesültek. Az aktuális rendezvényekről, valamint a projekt előrehaladásáról információk a projekthez létrehozott „Megyei Kultúr-kóstolató” elnevezésű Facebook közösségi oldalon, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján és Facebook közösségi oldalán folyamatosan elérhetők.

A projekt jelenleg a 4. mérföldkö *programok lebonyolítása (2019.01.01-2019.06.30.)* időszakában tart. Megtörtént a projekthez kapcsolódó eszközök beszerzések. Folyamatban van a „Térségi oktatófilm készítése három témában” tárgyú beszerzés. A kapcsolódó szakmai beszámolási kötelezettség határideje 2019. július 15. A mérföldköben vállalt feladatok időarányosan megvalósultak.

Általános tapasztalatként elmondható, hogy a rendezvényeken a résztvevői létszám a tervezetthez képest jelentősen magasabb, a célcsoportok kiemelt aktivitást mutatnak a projektben, és folyamatosan érkeznek pozitív visszajelzések. Az eltelt időszak eredményeként pedig megállapítható, hogy a projekt a tervezett ütemezésnek, valamint a pályázati felhívás szerinti célnak megfelelően halad.

**Határozati javaslat:**

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
.../2019. (V. 24.) közgyűlési határozata a TOP-  
5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt előrehaladásáról  
szóló tájékoztató elfogadásáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt előrehaladásáról szóló tájékoztatót.

**Felelős:** Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

**Határidő:** azonnal

**Szekszárd, 2019. május 14.**

**Fehérvári Tamás  
a Közgyűlés elnöke**